


Projecte d'intervenció
integral del barri de
la Bordeta
2007-2013









La Bordeta. Un barri de les persones i per a les persones

La Bordeta va ser un dels barris que es van incloure en la 4a convocatòria del programa de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen d'una atenció especial, que es va posar en marxa el 2007.

Un barri amb personalitat pròpia, que ha anat creixent mirant a Sants, i on, sens dubte, calia que s'hi fessin actuacions en àmbits molt diversos, perquè els seus veïns i veïnes gaudissin de més benestar i de la qualitat de vida que es mereixen.

Ara, transcorreguts més de cinc anys, i malgrat que estem vivint un període molt complex que dificulta les inversions, podem sentir-nos satisfets d'haver fet possible el compromís adquirit. La millora de la Bordeta és ja una realitat gràcies a una inversió total de més de 14 milions d'euros i més de 22 actuacions entre el 2007 i el 2013.

Les millores són ben visibles en alguns eixos cívics com els carrers Gavà, Constitució o Almeria, que amb la nova urbanització s'ha convertit en la connexió prioritària per anar a les escoles del barri.

Amb la concessió d'ajuts als veïns, s'han rehabilitat també elements i espais comuns dels edificis del barri, com les façanes, vestíbuls, patis de llums, ascensors o instal·lacions d'aigua i gas, i s'ha impulsat la incorporació de les tecnologies de la informació i la millora de l'eficiència energètica. Unes millores que també hem volgut promoure als equipaments municipals de la Bordeta com, per exemple, la ludoteca del carrer Olzinelles.




I, finalment, amb la implicació dels veïns i les associacions del barri, s'ha dinamitzat la vida social i les relacions veïnals amb projectes com “La Bordeta en dansa”, el cicle d'art i humor o programes complementaris per potenciar la recerca de feina com “Activa't al teu barri”. Sense oblidar les actuacions concretes que s'han dut a terme perquè les dones tinguin un paper determinant en l'ús de l'espai urbà.

Ara, finalitzada aquesta important tasca duta a terme pel programa del Pla de Barris, la Bordeta té més qualitat urbana, més eines al servei del teixit veïnal i associatiu, i un entorn més preparat per encarar els reptes de present i de futur.

Un futur que la Bordeta encara amb confiança gràcies també a la recent obertura al barri del recinte de Can Batlló, que pren el relleu a la Llei de barris com a motor d'una nova transformació.

Xavier Trias

Alcalde de Barcelona



Projecte d'intervenció integral del barri de la Bordeta 2007-2013

Em complau poder fer la presentació del que és un projecte de millora integral d'un barri com la Bordeta. Aquest projecte, ara ja acabat, ha estat possible gràcies a les aportacions de totes les administracions que han actuat sota el paraigua de la Llei de barris. Amb la seva materialització en els plans de barris, aquest tipus d'actuacions integrals i transversals han estat possibles a molts barris i municipis catalans.

La Bordeta va néixer com un barri dins la vila de Sants fa més de 150 anys i va anar creixent al voltant de les indústries que hi havia. En els darrers anys (principis del 2000) el barri havia anat perdent la població més jove i la població immigrant havia anat ocupant les zones més degradades, per la qual cosa es va considerar prioritari dur a terme una actuació de tipus integral que afavorís la regeneració tant urbanística com social.

Amb les primeres convocatòries de la Llei de barris, la Bordeta ja es va tenir en compte com un dels barris en els quals calia una intervenció que implicava resoldre aspectes urbanístics, endegar rehabilitacions en alguns habitatges, revitalitzar l'associacionisme i el teixit associatiu i rehabilitar o construir les instal·lacions necessàries per afavorir la vida social i cultural del barri. Aquest ha estat un procés llarg i no sempre fàcil perquè s'ha prioritzat el consens i la voluntat veïnal i perquè ha coincidit amb l'inici de la davallada pressupostària i amb la retallada de recursos per part de la Generalitat de Catalunya.




Ara tenim, però, la mostra d'una actuació duta a terme en un període de sis anys, que ha comptat amb un pressupost de prop de 15 milions d'euros i que ha fet que carrers tan emblemàtics com el d'Olzinelles, Almeria o l'eix vertebrador del barri que és el carrer de Gavà, s'hagin pogut adaptar a les necessitats de la població: eixamplant voreres, instal·lant mobiliari urbà, dotant-los de l'enllumenat necessari, etc., tot per fer de la Bordeta el que havia estat sempre: un barri per viure-hi i gaudir-ne.

Espero que els veïns gaudeixin del seu entorn i que les instal·lacions estiguin adaptades per fer possible el bon veïnatge en una població sempre canviant. Plans integrals com el que s'ha dut a terme a la Bordeta ens ajuden a veure les possibilitats que tenen els barris amb entorn urbà sanejat i ens ajuden a creure i apostar per la dimensió social, cultural i associativa de les ciutats.

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat







1,	Síntesi històrica.....	12
2,	Projecte d'intervenció integral del barri de la Bordeta.....	16
3,	Actuacions executades.....	22
3.1,	Projectes urbanístics i d'equipaments.....	22
3.2,	Rehabilitació d'edificis privats.....	28
3.3,	Programes socials.....	31
4,	Programes complementaris.....	36
5,	Comitè d'Avaluació i Seguiment.....	42
6,	Pressupost.....	46
7,	Inversions complementàries.....	50
8,	Avaluació d'impactes i conclusions.....	56








*Síntesi
històrica*

////////////////////



I

Síntesi *històrica*



Un barri de Sants

Actualment la Bordeta engloba aproximadament unes 50 hectàrees, que s'estenen de la Riera Blanca al carrer Moianès, entre la Gran Via i l'eix dels carrers Manzaneres, Noguera Pallaresa, plaça de la Farga i Ferreira fins a Gayarre. El 1801, però, la Bordeta era un barri format només per un sol carrer, que amb el temps ha adoptat tres noms diferents: quan neix a la plaça Espanya s'anomena carretera de la Bordeta, però després adopta els noms de carrer Gavà i Constitució.

De fet, aquest era el carrer que constituïa l'antiga Via Augusta romana que unia Barcelona amb Tarragona, després de creuar el riu Llobregat per Sant Boi. Així, al llarg del seu traçat van aparèixer nuclis habitats i hostals, però quan al segle XVII l'Estat va construir el pont de Molins de Rei, la carretera de Sants va guanyar la partida a la de la Bordeta. Per tant, mentre Sants anava guanyant protagonisme i creixent ràpidament, la Bordeta va haver d'esperar la construcció del canal de la Infanta Carlota (1818) per prosperar agrícolament i començar la seva transformació en un barri industrial.

Condicionants geogràfics i històrics

El 1857, quan ja s'havia començat a urbanitzar, la Bordeta va passar a ser un dels quatre barris de la vila independent de Sants. Des d'aleshores el barri va créixer sense parar, no només les seves indústries i habitatges sinó també en la vida social als carrers de la Bordeta. Un clar exemple d'aquest procés, que va marcar el desenvolupament del barri, fou la construcció de la gran fàbrica tèxtil de Can Batlló, inaugurada el 1880. Molts treballadors van deixar el camp a causa de l'existència d'indústries com el Molí de la Bordeta, la pelleria Gatiús, la Cooperativa Vidriera, la Companyia Fabril d'Olis Vegetals, els tallers de la Hispano-Suïza d'Automòbils i la fàbrica de motos OSSA, després Citroën.





Així doncs, la Bordeta, juntament amb Sants i Hostafrancs, esdevingué un dels nuclis fabrils més importants de Barcelona, a la qual va quedar annexionada l'any 1897. La inauguració de l'estació de tren de Magòria el 1912 en va incrementar l'activitat i el 10 de juny de 1926 l'obertura del tram Catalunya-Bordeta del Metro Transversal va dur un nou transport al barri. Després de la guerra, només el Club Ciclista Catalunya i el Club de Futbol Bordeta mantenen activitat al barri, però la creació de la parròquia de Sant Medir, l'any 1948, i el tarannà progressista del seu rector, mossèn Amadeu Oller, qui va revitalitzar i adquirir un fort compromís amb el teixit associatiu, va ajudar el barri a tenir una identitat pròpia i a no quedar diluït dins del conjunt de Sants.

El Projecte d'intervenció integral potencia aquesta herència històrica i el fort caràcter d'arrelament al barri de les veïnes i veïns, així com de les entitats econòmiques i socials, dissenyant la urbanització dels principals eixos cívics perquè el carrer esdevingui un punt de trobada i relació de les persones.







**Projecte d'intervenció
integral del barri
de la Bordeta**

////////////////////

2

Projecte d'intervenció integral del barri de la Bordeta

L'Ajuntament de Barcelona va presentar a la Generalitat de Catalunya una proposta amb l'objectiu que el barri de la Bordeta s'acollís a les subvencions atorgades per la Llei de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. D'aquesta manera, aquest barri va ser escollit a la convocatòria de 2007 com a beneficiari dels ajuts econòmics d'aquesta llei.


L'import total aprovat del projecte va ser de 14.765.003,05 €, dels quals el 50% ha estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya fins a un import de 7.382.501,52 €. L'altre 50% ha estat aportat per l'Ajuntament de Barcelona, impulsor i executor d'aquest projecte, que ha tingut com a objectiu principal millorar les condicions de vida d'un barri amb història i personalitat, millorant espais públics, subvencionant la rehabilitació d'espais comuns dels edificis, millorant la xarxa d'equipaments, millorant l'accessibilitat i impulsant la cohesió social i les relacions al barri. Aquests objectius s'han materialitzat en actuacions destinades a fomentar l'ús de l'espai públic com a espai aglutinador d'activitats socioculturals, promoció de la memòria històrica de la Bordeta, potenciar el comerç de proximitat, potenciar la trama historicourbana del barri, acollir la immigració, etc.

Aquests projectes beneficien principalment la població del barri, que l'any 2007, quan es va redactar el projecte, era de 16.952 habitants. Cal destacar que el fenomen de la immigració no té la magnitud d'altres zones de la ciutat, tot i que la població estrangera extracomunitària era del 12,8%, mentre que la mitjana de Barcelona ciutat era de l'11,6%. La Bordeta, però, destaca per tenir una població envellida, ja que l'índex d'envelliment era de 200, mentre que a Barcelona ciutat era de 176, i un índex de persones en situació de dependència per sobre del conjunt de Catalunya el 2006.



Aquestes actuacions conformen un projecte dividit en vuit camps d'actuació:

Distribució dels camps d'actuació



Espai públic	7.895.448,72	53,47%
Rehabilitació	1.228.107,68	8,32%
Equipaments	4.391.494,51	29,74%
Noves tecnologies	229.854,55	1,56%
Sostenibilitat	371.915,78	2,52%
Equitat de gènere	106.455,44	0,72%
Programes socials	500.608,46	3,39%
Accessibilitat	41.117,91	0,28%
	14.765.003,05	100,00%



Els vuit camps d'actuació es van concretar en la programació següent:

1. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS

- Urbanització eix cívic carrer Gavà
- Urbanització eix cívic carrer Constitució
- Urbanització eix cívic carrer Olzinelles, que inclou:
 - Carrer Olzinelles
 - Carrer Ibèria
 - Plaça Ibèria
 - Carrer Rossend Arús
 - Carrer Maria Victòria
- Urbanització altres carrers dels eixos cívics, que inclou:
 - Carrer Ferreria
 - Carrer Noguera Pallaresa
 - Carrer Vilassar
 - Carrer Fernández Duró
 - Arranjament de dos solars als carrers Cuiàs 16 i Moianès 17
 - Arranjament de vorera Noguera Ribagorçana
 - Arranjament de vorera Bertomeu Pi
 - Alliberament solar carrer Vilassar 3
- Urbanització eix cívic carrer Almeria
 - Carrer Almeria
 - Passatge Baró de Griñó
- Urbanització carrer Gayarre
- Adquisició de sòl, que inclou:
 - Adquisició de sòl per a un nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà".

2. REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS

Rehabilitació d'elements comuns dels edificis. Els tipus d'obra realitzats han estat, segons l'edifici, a les façanes principals i posteriors, el vestíbul, la coberta, el pati de llums, les instal·lacions d'aigua i gas, els baixants, l'antena col·lectiva, el porter electrònic, l'ascensor i les escales.





3. PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU

- Nou equipament municipal plaça Cal Muns
- Rehabilitació i ampliació de la ludoteca Olzinelles, al Carrer Constitució 2-8

4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

- Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals
- Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis

5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ

- Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments municipals
- Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis

6. EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

- Veure els barris amb ulls de dona
- Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa
- Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar





7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

- Intervenció en medi obert a la Bordeta
- Espai públic: un espai cívic de convivència
- Camí escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport)

8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

- Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca del carrer Olzinelles
- Sistema de senyalització acústica en cruïlles amb semàfors







3

“

Actuacions
executades

////////////////////



3

Actuacions *executades*

(Plànol d'actuacions a l'interior de la contraportada)

Per tal de garantir la transversalitat i integralitat del Projecte d'intervenció integral, aquest s'estructura en els 8 camps d'actuació anteriorment esmentats. A continuació, però, les actuacions s'han agrupat en tres grans grups per tal de facilitar-ne la comprensió:

- Projectes urbanístics i d'equipaments
- Rehabilitació d'edificis privats
- Programes socials

3.1. Projectes urbanístics i d'equipaments

Els projectes d'àmbit urbanístic i de millora dels equipaments s'han desenvolupat amb l'objectiu de millorar la connectivitat interna al barri i adequar i modernitzar la qualitat d'urbanització i dels serveis. A més, s'ha volgut fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà, assolir l'eficiència energètica desitjable en l'enllumenat públic, disminuint la contaminació lumínica i potenciant el baix consum, i s'han desenvolupat actuacions per tal de potenciar l'ús del transport públic.

1. EIX CÍVIC CARRER GAVÀ

Termini d'execució: 2008

Pressupost justificat: 637.532,92 €

En aquest projecte s'ha desenvolupat la nova urbanització de la via bàsica de la trama històrica de la Bordeta, vinculant la xarxa amb els aparcaments dissuasius.

S'ha portat a terme l'eixamplament de voreres amb dotació d'arbrat i mobiliari urbà, així com l'actualització de les instal·lacions d'enllumenat, clavegueram i reg per degoteig. S'han eliminat dèficits de clavegueram i soterrament de línies aèries i s'ha millorat la connectivitat interna amb els carrers Moianès i Olzinelles.





2. EIX CÍVIC CARRER CONSTITUCIÓ

Termini d'execució: 2008/2009

Pressupost justificat: 29.788.80 €

L'actuació en aquest eix cívic ha suposat la urbanització de les voreres del carrer Constitució, comprès en el tram situat entre el carrer Olzinelles i la rambla Badal. S'ha efectuat la substitució del paviment i de la vorera, la pavimentació de la calçada, la renovació de la rigola i s'ha definit la senyalització horitzontal.

A més, s'ha millorat l'enllumenat existent, s'han definit els arbres amb reg automàtic i s'ha realitzat la col·locació de bancs de model neoromàntic, així com la recol·locació del mobiliari existent.

A més, s'ha volgut millorar l'accessibilitat dels vianants amb la pavimentació i l'amplada mitjana (3,60 m) de les voreres, a fi de racionalitzar la intensitat del trànsit.

Atès que la pràctica totalitat de l'obra ha estat executada amb altre finançament, només s'ha justificat una petita part del cost total.

3. EIX CÍVIC CARRER OLZINELLES

Termini d'execució: 2010/2011

Pressupost justificat: 4.018.440,78 €

Respecte a l'eix cívic del carrer Olzinelles, s'han urbanitzat els carrers Olzinelles, Rossend Arús, Ibèria, la plaça Ibèria i el carrer Maria Victòria.

Com en altres urbanitzacions d'eixos cívics, s'ha efectuat la substitució del paviment i de la vorera, la pavimentació de la calçada, la renovació de la rigola i s'ha definit la senyalització horitzontal.

A més, s'ha col·locat nou enllumenat, bancs i mobiliari urbà i s'ha millorat l'accessibilitat dels vianants amb la pavimentació i l'amplada mitjana (3,60 m) de les voreres.

Finalment, s'ha volgut adequar i modernitzar la qualitat d'urbanització i dels serveis (soterrament de línies aèries, etc.).





4. EIX CÍVIC CARRER FERNÁNDEZ DURÓ, VILASSAR, NOGUERA PALLARESA, FERRERIA I ALTRES

Termini d'execució: 2012/2013

Pressupost justificat: 1.313.523,75 €

La intervenció en aquesta zona ha consistit en la substitució del paviment i de la vorera dels carrers Ferreria, Noguera Pallaresa, Vilassar i Fernández Duró.

A més, s'ha portat a terme l'eliminació de zones d'estacionament i urbanització de carrers de plataforma única amb prioritat per a vianants. També s'han creat zones de pàrquing provisional als solars dels carrers Cuyàs 16 i Moianés 17.

Finalment, s'ha desenvolupat l'arranjament del tram de vorera dels carrers Noguera Ribagorçana i Bertomeu Pi, amb l'objectiu de millorar la seguretat dels escolars del barri de la Bordeta.

5. EIX CÍVIC CARRER ALMERIA

Termini d'execució: 2010/2012

Pressupost justificat: 1.056.904,67 €

En aquest àmbit d'actuació, a més de la urbanització del carrer Almeria, s'ha realitzat la urbanització del passatge Baró de Griñó.

De la mateixa manera que en altres urbanitzacions d'eixos cívics, s'ha volgut adequar i modernitzar la qualitat d'urbanització i dels serveis i s'ha efectuat la substitució del paviment i de la vorera, la pavimentació de la calçada, la renovació de la rigola i s'ha definit la senyalització horitzontal.

A més, s'han fet actuacions de millora de l'enllumenat, bancs, mobiliari urbà i l'accessibilitat dels vianants amb la pavimentació i l'amplada mitjana de 3,60 m de les voreres.





6. EIX CÍVIC CARRER GAYARRE

Termini d'execució: 2008

Pressupost justificat: 296.442,72 €

El projecte d'arranjament del carrer Gayarre comprèn el tram situat entre la carretera de Sants i el carrer Gavà, amb una superfície d'actuació total de 3.336,5 m², i amb una secció de carrer de 8 m, formada per dues voreres d'1,25 m i una calçada de 5,5 m amb un carril de circulació i un d'aparcament.

Aquest projecte preveu l'ampliació de les voreres del carrer Gayarre, entre els carrers de Sant Crist i Gavà, a 2,5 m a les dues bandes, reduint l'amplada de la calçada a 3 m, suficient per permetre el pas de vehicles en un règim de circulació moderada.

Entre el carrer Sant Crist i la carretera de Sants l'amplada de la calçada es redueix a 4,80 m, deixant l'amplada de la vorera de llevant d'1,20 m de mitjana i l'altra d'1,60 a 2 m, adaptant-se a la rasant del carrer. La solució adoptada en aquest tram permet la previsió d'una zona de càrrega i descàrrega i una banda d'aparcament per a motos en el tram contigu a la carretera de Sants.

L'ampliació de la vorera permet la incorporació de noves espècies d'arbrat, en el tram comprès entre els carrers Gavà i Sant Crist, i la col·locació de nous elements de mobiliari urbà i enllumenat en vorera.

7. ADQUISICIÓ DE SÒL PER A NOU ESPAI PÚBLIC (CUYÀS-MOIANÈS-GAVÀ)

Termini d'execució: 2009/2010

Pressupost justificat: 542.815,08 €

En aquesta actuació s'ha portat a terme l'expropiació de la finca ubicada al carrer Cuyàs 16-18, afectada pel PGM i destinada a zona verda. Després de l'actuació s'ha destinat la zona a aparcaments provisionals mentre s'acaba d'executar la resta de l'àmbit.

8. NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL PL. CAL MUNS

Termini d'execució: 2010/2013

Pressupost justificat: 2.364.345,33 €

En aquesta actuació s'ha efectuat la construcció d'un equipament de nova creació de 1.600 m² per a l'atenció de persones amb grans discapacitats físiques i/o psíquiques per tal de realitzar activitats socials, tallers, grups d'ajuda, etc., necessari per potenciar les seves capacitats i millorar la seva qualitat de vida.

La Fundació Sant Pere Claver, que gestionarà l'equipament en règim de concessió, serà l'encarregada de realitzar la segona fase de la construcció, que representarà la posada en marxa d'un servei que inclourà 27 habitacions per a persones residents.

Actualment, la segona fase es troba en fase de negociacions amb altres administracions per posar en funcionament el servei.





9. REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA LUDOTECA OLZINELLES

Termini d'execució: 2008/2012

Pressupost justificat: 2.027.149,18 €

L'actuació ha tingut com a objectiu la rehabilitació de l'edifici de la ludoteca al carrer Constitució, de 735 m². A més, s'ha portat a terme l'ampliació de l'equipament en 465 m².

Així doncs, s'han adequat les instal·lacions a la nova normativa i en especial al codi d'accessibilitat, reurbanitzant la part del pati i adequant l'edifici a les noves tecnologies.

L'objectiu d'un equipament com el de la ludoteca al barri és fomentar l'aprenentatge dels valors cívics mitjançant el joc i la joguina, donar suport a les famílies en la socialització dels infants i oferir espais de joc i experimentació a les escoles i entitats del barri, així com facilitar la integració social dels infants de 0 a 12 anys.

L'ampliació del pati de la ludoteca s'ha fet mitjançant l'expropiació i enderrocament de l'edifici contigu del carrer Vilassar 3.

10. ADEQUACIÓ ESPAI NOVES TECNOLOGIES EN NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Termini d'execució: 2011

Pressupost justificat: 221.015,35 €

Fonamentalment aquesta actuació suposa la creació de la infraestructura necessària al servei de les noves tecnologies mitjançant l'arribada de la fibra òptica als equipaments municipals de nova creació o remodelats (Cal Muns i ludoteca Olzinelles), garantint l'accés universal a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).





11. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES EN NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Termini d'execució: 2011/2012

Pressupost justificat: 344.543,87 €

En aquest àmbit s'ha realitzat l'aïllament i la protecció solar dels nous equipaments municipals de Cal Muns i la ludoteca d'Olzinelles, per tal de potenciar el rendiment de les instal·lacions tèrmiques.

A més, s'ha treballat per potenciar l'eficiència energètica en la il·luminació dels equipaments i s'ha dotat els equipaments de la infraestructura necessària pel que fa al consum d'energia i aigua, més respectuosa amb el medi ambient.



12. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA LUDOTECA OLZINELLES

Termini d'execució: 2010

Pressupost justificat: 29.821,43 €

La intervenció en aquest àmbit ha suposat l'adequació de l'accessibilitat a l'equipament municipal de la ludoteca del carrer Constitució, per tal de facilitar l'accés dels usuaris i usuàries i adaptar-se a la normativa existent.

13. SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTICA, ENCREUAMENTS SEMAFORITZATS

Termini d'execució: 2011

Pressupost justificat: 11.296,48 €

S'ha millorat la seguretat viària amb la instal·lació de 32 punts de senyalització acústica als semàfors dels carrers Constitució i Gavà per a persones amb disminució visual.

L'objectiu d'aquesta actuació és millorar la seguretat viària per a les persones amb disminucions visuals.





3.2. Rehabilitació d'edificis privats


Per donar coherència a la realització de les obres de rehabilitació dels edificis d'habitatges privats, s'agrupen les diferents accions de rehabilitació sota el paraigua genèric de “campanya de rehabilitació”.

Aquest fet ens ha permès:

- Gestió centralitzada de l'expedient a l'oficina d'habitatge del districte
- Informació més personalitzada als ciutadans
- Suport tècnic
- Optimització dels recursos públics, permetent als beneficiaris obtenir el màxim ajut possible i evitant duplicitats d'ajuts
- Agilitat en el pagament dels ajuts als beneficiaris, mitjançant l'empresa pública Barcelona Gestió Urbanística SA, que des del moment del tancament administratiu de l'expedient l'ha efectuat en el termini aproximat de 3 mesos
- Possibilitat d'endós de l'ajut a l'empresa constructora, de manera que suposi el menor impacte econòmic possible als veïns

La campanya de rehabilitació en elements col·lectius dels edificis d'habitatges ha beneficiat rehabilitacions realitzades a edificis dels carrers Alps, Toledo, rambla Badal, Gran Via de les Corts Catalanes, avinguda Carrilet, Constitució, Riera Blanca, Quetzal, Sagunt, Hartzembusch, pl. Farga, Viladecans i Andalusia.

Els tipus d'obra realitzats han estat, segons l'edifici, a les façanes principals i posteriors, el vestíbul, la coberta, el pati de llums, les instal·lacions d'aigua i gas, els baixants, l'antena col·lectiva, el porter electrònic, l'ascensor i les escales.



En conclusió: s'han gestionat 33 expedients de rehabilitació, que han suposat que 24 edificis i 777 habitatges hagin gaudit d'aquest ajut a la rehabilitació. Entre les obres realitzades cal destacar la intervenció en 8 ascensors/suppressions de barreres arquitectòniques, 8 façanes (entre principals i posteriors) o en 6 cobertes i patis de llums.

14. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT D'ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

Termini d'execució: 2010/2013

Pressupost justificat: 1.228.107,68 €

L'objectiu principal és el de millorar la qualitat de vida dels habitants dels habitatges privats a través de l'eliminació d'elements irregulars en les xarxes de subministrament (com ara d'electricitat o de telefonia), així com l'adaptació de les condicions de seguretat dels edificis i la seva accessibilitat.

L'actuació ha consistit en l'aplicació d'ajuts a la rehabilitació en els elements comuns dels edificis amb la intenció d'actuar en aquells elements exteriors que ajuden a configurar el paisatge urbà del barri, per tal de millorar les edificacions d'habitatge privat, així com la sensació de benestar tant dels ocupants com de l'entorn general del barri.





15. AJUDES A LA REHABILITACIÓ I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ALS EDIFICIS

Termini d'execució: **2010**

Pressupost justificat: **8.839,20 €**

L'evolució social i tecnològica afavoreix l'aparició de noves prestacions que afavoreixen el desenvolupament de noves opcions a la llar, tot i que per al seu funcionament calen adaptacions en els subministraments i en les infraestructures tècniques dels edificis.

Aquest projecte, per tant, s'ha desenvolupat per tal d'afavorir la connexió a la xarxa general per accedir a les instal·lacions de cablejat i fer instal·lacions comunes en matèria de telecomunicacions, per tal de permetre la connexió dels edificis a les xarxes generals de cablejat i dotar-los dels serveis necessaris per accedir a les noves tecnologies de la informació o bé per actualitzar les instal·lacions ja existents.

16. PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS

Termini d'execució: **2011/2012**

Pressupost justificat: **27.371,91 €**

La sostenibilitat i l'economia en la despesa de matèries primeres és una de les preocupacions de la societat industrial. L'aplicació de sistemes tècnics adients que permetin l'ús de les anomenades "energies renovables" afavoreix aquesta sostenibilitat i aquest estalvi.

Igualment, l'actualització dels sistemes constructius a les noves normatives que permeten millorar l'aïllament tèrmic de l'edifici, com pot ser la coberta, també van encaminades cap a aquest estalvi energètic i a reduir-ne el consum.



CODI EXPEDIENT	ADREÇA	NRE. HABITATGES	NRE. LOCALS	Estructura horitzontal	Estructura vertical	Façana principal	Façana posterior	Vestíbul	Coberta	Pati de llums	Instal·lació aigua	Instal·lació llum	Instal·lació gas	Baixants	Aire condicionat	Antena col·lectiva	Porter electrònic	Estalvi energètic	Ascensors/supressió barreres arquitectòniques	Escales
BBO-001	Rambla Badal 29-31	52	5																X	X
BBO-002	Alpens 14-16	25	3							X										
BBO-003	Rambla Badal 63	36	0					X											X	
BBO-004	Toledo 33-35	22	0								X									
BBO-005	Rambla Badal 62	36	2								X									
BBO-006	Rambla Badal 57	18	0																X	
BBO-007	Rambla Badal 34																			
BBO-008	Gran Via Corts Catalanes 137	23	2								X					X	X			
BBO-009	Gayarre 49-57																			
BBO-010	Gavà 19																			
BBO-011	Avinguda Carrilet 16 A	29	3																X	
BBO-012	Rambla Badal 32	36	2																X	
BBO-013	Constitució 184-188	44	1					x												
BBO-014	Rambla Badal 20-22																			
BBO-015	Rambla Badal 28-30	72	6								X									
BBO-016	Rambla Badal 82-84	26	0																X	
BBO-017	Rambla Badal 37-39	62	16																X	
BBO-018	Toledo 10	4	1			X	X													
BBO-019	Rambla Badal 78-80	12	3																X	
BBO-020	Riera Blanca 213	37	2			X	X													
BBO-021	Quetzal 26-28	45	3			X														
BBO-022	Passatge Toledo 18																			
BBO-023	Olzinelles 98																			
BBO-024	Constitució 40-46	28	2							X			X	X						
BBO-025	Sagunt 2	9	5						X		X	X		X		X				X
BBO-026	Badal 104	115	20						X											
BBO-027	Hartzembusch 32	1	0						X											
BBO-028	Pl. Farga 12	6	1			X	X		X											
BBO-029	Viladecans 18	26	2				X		X	X										X
BBO-030	Ferreria, 28																			
BBO-031	Hartzembusch 32									X										
BBO-032	Andalusia, 3	13	4							X										
BBO-033	Sagunt 2								X	X										
EXPEDIENTS		HABITATGES	LOCALS	TOTALS DE TIPUS D'OBRA																
33		777	83	0	0	4	4	2	6	6	5	1	1	2	0	2	1	0	8	3



3.3. Programes socials

17. VEURE ELS BARRIS AMB ULLS DE DONA

Termini d'execució: 2011

Pressupost justificat: 5.799,70 €

En aquest cas s'ha intervingut en l'entorn urbanístic utilitzant una anàlisi urbana que presta especial atenció a la perspectiva de gènere, per exemple detectant els punts menys accessibles o poc il·luminats i per tant menys segurs, en aquest cas a l'àrea d'influència del carrer Almeria (eix principal del camí escolar de la Bordeta).

En aquest sentit s'ha treballat en grups participatius per tal d'extreure'n propostes urbanístiques de millora. Finalment, s'ha elaborat el document final d'intervenció urbanística al carrer Almeria, que s'ha incorporat a les propostes del projecte executiu definitiu.

18. PUNTS D'INFORMACIÓ SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: L'ESCLETXA

Termini d'execució: 2009/2012

Pressupost justificat: 52.999,99 €

Durant el transcurs d'aquesta actuació s'ha ofert atenció gratuïta, de l'Associació de Dones l'Escletxa, per donar assessorament en situacions de violència de gènere, situacions de discriminació i informació sobre els drets de les dones, durant dos matins i una tarda setmanals.

A més, s'han ofert algunes xerrades al barri en relació amb aquesta temàtica.





19. TEMPS DE BARRI, TEMPS COMPARTIT: CONCI- LIAR VIDA LABORAL I FAMILIAR

Termini d'execució: 2010/2011

Pressupost justificat: 47.655,75 €

Aquest programa ha fet possible obrir l'escola per facilitar l'ús social dels espais d'esbarjo dels centres públics fora d'horari escolar, realitzant activitats per a qualsevol infant del barri. Així doncs, es potencia l'ús dels equipaments escolars pels nois i noies, juntament amb les seves famílies, a l'espai públic del barri amb activitats que cohesionen la població resident relacionades amb el món de la música, del civisme, de la solidaritat, de la sostenibilitat, dels aliments, etc.

Per tant, s'han organitzat activitats diverses amb una línia pedagògica clara i s'han obert les activitats educatives no formals dels centres escolars als infants del barri.

20. INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A LA BORDETA

Termini d'execució: 2009/2013

Pressupost justificat: 228.810,72 €

S'ha realitzat una intervenció continuada de dos educadors de carrer amb la població infantil i juvenil en medi obert, realitzant activitats de prospecció i de treball educatiu i relacional en grups d'adolescents i joves.

L'objectiu ha estat detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc social en adolescents i joves, tot potenciant la implicació de la comunitat en la resolució de conflictes detectats en medi obert, així com fer participar la població jove i adolescent d'un ús responsable i cívic de l'espai públic.

També s'ha realitzat un programa d'activitats adreçades a diferents sectors d'edat, a les places del barri, i activitats infantils i musicals per tal d'afavorir el coneixement de diferents cultures.





21. ESPAI PÚBLIC: UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA

Termini d'execució: 2009/2012

Pressupost justificat: 141.122,71 €

En aquest àmbit s'han desenvolupat 2 projectes principals: el cicle d'art i humor a la Bordeta, adreçat especialment a recuperar les places com a espai públic de convivència, i l'activitat de cloenda de la festa major del barri, "La Bordeta en dansa". Aquest conjunt d'activitats s'han adreçat a dinamitzar i a afavorir el coneixement de les diferents cultures que hi ha al barri a través de la música, la dansa, etc.

Pel cicle d'art i humor han passat uns 26 espectacles adreçats als més menuts, en horaris del migdia els diumenges dels mesos de juny i octubre especialment.

D'altra banda, el naixement del projecte de "La Bordeta en dansa" obeeix a la necessitat d'organitzar un acte de cloenda de la festa major de la Bordeta i a la millora que suposa la unió de veïns de diferents carrers a l'entorn d'un projecte comú que es cohesiona a través del llenguatge de la música i la dansa. Per tant, no és només una representació artística dels qui conviuen al barri sinó que és un aparador perquè les diverses entitats mostrin la seva empenta. Al mateix temps, diferents restauradors del barri col·laboren i completen un projecte que ja ha arrelat fortament.

També s'han realitzat altres projectes en aquest programa com ara "Una imatge per la convivència", un projecte pioner en l'afany d'intervenir en la millora de les conductes dels propietaris d'animals de companyia.



22. CAMÍ ESCOLAR A LA BORDETA

Termini d'execució: 2009/2012

Pressupost justificat: 114.913,03 €

Durant el procés per a la posada en funcionament del camí escolar de la Bordeta s'ha treballat amb 6 escoles: la Institució Montserrat, l'escola Perú, l'escola Cavall Bernat, l'escola Sant Medir, l'escola Gayarre i l'escola Proa.

El treball ha consistit a dissenyar o dibuixar uns itineraris perquè els escolars del barri puguin anar d'una manera més segura a l'escola, amb la col·laboració d'AMPAS i botiguers del barri.

Així doncs, s'ha pacificat el trànsit, amb mesures viàries (zones 30 i 10) i nous eixos-carrers (carrer Almeria) amb una urbanització adreçada al nens i nenes que van a les escoles.

23. DESPESES DE GESTIÓ

Termini d'execució: 2013

Pressupost justificat: 15.762,00 €

Es consideren despeses de gestió les despeses directament relacionades amb l'edició d'aquesta memòria final.

La gestió del Projecte d'intervenció integral s'ha dut a terme amb recursos propis de l'Ajuntament de Barcelona sense haver de crear una estructura específica per fer-la, optimitzant així els recursos propis.







4

Programes
complementaris

////////////////////



4

Programes *complementaris*

El Projecte d'intervenció integral al barri de la Bordeta no només ha suposat actuacions de millora de les infraestructures, equipaments i espais públics. A més, ha suposat obrir una gran línia de treball paral·lela, com és la promoció del treball i del desenvolupament local. Els esforços s'han concentrat a desenvolupar programes de foment de l'ocupació, de l'economia de proximitat i de promoció social.

TREBALL ALS BARRIS - LA BORDETA

Línies de desenvolupament local i millora de l'ocupació

L'any 2006 el Departament d'Empresa i Ocupació va endegar el projecte "Treball als barris", amb l'objectiu de promoure accions complementàries a la Llei de barris en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local en aquells territoris amb majors desequilibris econòmics i socials, afavorint així la millora de les condicions de vida dels habitants d'aquests barris i la cohesió social dels territoris.

Amb aquesta iniciativa, que ofereix un catàleg de 6 programes i 16 tipus d'accions específiques, es pretén dissenyar, planificar i executar actuacions concretes a cada barri en funció de les seves necessitats, amb la finalitat de fomentar el seu desenvolupament socioeconòmic de forma integrada, equilibrada i sostenible.

En el marc del projecte "Treball als barris", Barcelona Activa, amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya, va executar un pressupost global de **577.268,49 euros** al barri de la Bordeta, en el període comprès entre els anys 2007 al 2013.

ANÀLISI SOCIOECONÒMICA

Per tal d'identificar estratègies d'intervenció adequades al territori, l'any 2007 es va dur a terme l'"Estudi de necessitats d'ocupació i desenvolupament econòmic del barri de la Bordeta", en el marc del qual es van identificar un seguit de línies d'actuació en els àmbits de la promoció de la capacitat professional i ocupació i en la millora i foment del comerç de proximitat, que van vertebrar l'estratègia d'intervenció desenvolupada en el marc del projecte "Treball als barris" al llarg dels anys 2007 al 2013.





MESURES OCUPACIONALS

De l'anàlisi de necessitats ocupacionals del barri es va desprendre que, malgrat l'impacte a nivell de barri que va suposar la pèrdua de la principal activitat econòmica de la zona, el recinte industrial de Can Batlló, i un alt percentatge de persones amb baix nivell de qualificació professional, no existien recursos ocupacionals al territori per donar resposta a les necessitats de la població. Per aquest motiu es van desplegar un conjunt de mesures ocupacionals que es presenten a continuació.

Programes d'experienciació laboral

Una de les apostes en l'àmbit del foment de l'ocupació al barri de la Bordeta va ser donar suport a la millora de l'ocupabilitat de persones en situació d'atur mitjançant la contractació de 26 persones prioritàriament del barri durant els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 per a la realització de diferents projectes de dinamització comercial, suport al teixit associatiu, civisme i convivència, integració sociocultural, ocupació i joves, alfabetització digital i adequació d'espais públics (Can Batlló).

ACTIVA'T AL TEU BARRI: LA BORDETA

El programa "Activa't al teu barri" es va iniciar a la Bordeta a finals de l'any 2010 amb l'objectiu d'articular un servei que donés resposta a les necessitats creixents d'orientació per a l'ocupació i recerca de feina fruit de l'impacte de la crisi, així com al dèficit de recursos ocupacionals del territori, i que alhora donés accés als veïns i veïnes de la Bordeta als diferents recursos ocupacionals que Barcelona Activa ofereix a nivell de barri i ciutat.

Es va desenvolupar durant els anys 2011 i 2012 i han passat pel programa un total de 775 persones aturades del barri en les diferents activitats que el conformaven: sessions informatives d'orientació (76 accions amb la participació de 775 persones), formació per l'ocupació (40 càpsules i/o tallers monogràfics amb 150 participants en temàtiques com ara recerca activa de feina, redacció de CV, autocandidatura, entrevista de feina, orientació cap a la formació, etc.) i assessorament personalitzat (495 tutories durant els dos anys d'execució del programa).





DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS ESPECIALS

L'any 2012 es va posar en marxa aquest programa adreçat a persones amb dificultats per accedir al mercat de treball que s'estructura a través d'itineraris integrals d'inserció amb assessorament personalitzat per a la recerca de feina, formació en competències transversals i formació professionalitzadora en diferents sectors, entre d'altres activitats. Han participat **102 persones** en situació d'atur en un total de **210 hores de formació** en competències transversals, com ara TIC, comunicació, treball en equip, motivació, autoconeixement, tècniques de recerca de feina i inserció laboral, i en **226 tutories** personalitzades. A més, 15 persones es van formar professionalment com a mosso/a de magatzem amb 250 hores de durada i 15 en l'àmbit de neteja d'immobles amb 60 hores de durada.

La bona acollida d'aquest programa per part dels veïns i veïnes del barri ha comportat la seva ampliació per a l'anualitat 2013, preveient a l'inici d'any una atenció a un mínim de 200 persones. A final de desembre **396 persones** en situació d'atur han estat ateses en el dispositiu, realitzant un total de **732 accions**. Cal destacar que 325 persones, un 68% aturades de llarga durada, i un 64% sense cap tipus de prestació econòmica, han participat activament en un itinerari d'inserció laboral a partir d'una entrevista ocupacional. Les activitats proposades en els itineraris d'inserció han estat des de l'acollida i informació mitjançant 44 sessions informatives, passant per una àmplia oferta de tallers monogràfics per a la recerca de feina, mòduls en competències transversals, mobilitat i alfabetització digital i coneixement de les TIC, sota l'acompanyament i orientació de tècnics assessors que han realitzat un seguiment personalitzat mitjançant actuacions de tutorització, amb un total de **293 tutories personalitzades**, i espais de recerca de feina setmanals, amb 134 beneficiaris.





Desenvolupament local

El treball en l'àmbit de desenvolupament local s'ha concentrat principalment en la **dinamització del teixit comercial** del barri. Els projectes desenvolupats han estat els següents:

Estudi del comerç de la Bordeta: l'any 2010 es va censar i identificar l'activitat comercial del barri amb el suport de plans d'ocupació. Les dades més rellevants que es desprenen d'aquest treball és que dels establiments del barri el 56,5% són comerços actius (amb un total de 322 comerços), hi ha una densitat comercial desigual segons les zones i la restauració i els magatzems són les activitats comercials amb més presència al barri (14,9% i 10% respectivament).

Per donar a conèixer els recursos de la ciutat en l'àmbit del comerç, l'any 2011 es va fer una **campanya informativa** als 322 comerços del barri, mitjançant una presentació individual d'una carpeta de recursos amb informació sobre ajuts, normatives i formació d'interès per a comerciants.

El 2012 es va desenvolupar el **Projecte TIC Comerç**, en el qual es van passar enquestes a 45 comerços i bars/restaurants del barri amb l'objectiu de conèixer el grau d'aprofitament i implementació de les tecnologies de la informació i comunicació en els comerços i associacions vinculades. Els resultats obtinguts indicaven necessitats de millora del comerç de proximitat en la gestió de negoci (compres, estocs, emissió de factures, etiquetatge...) i en l'ús de les TIC per a aquestes gestions i per a la seva comunicació amb el client.

Amb el suport principalment de programes d'experienciació laboral es van desenvolupar diferents projectes de **dinamització del teixit associatiu i cívic** del barri.

L'any 2009 es van desenvolupar diferents actuacions per al coneixement de recursos adreçats a la dona i per a la identificació d'entitats i iniciatives del barri, per tal de dissenyar un **mapa de recursos associatius** que afavorís el foment de la xarxa social de la Bordeta, la participació de les entitats a les activitats promogudes al barri i l'acostament dels recursos públics de ciutat destinats a impulsar el teixit social.

A través de la contractació de 12 persones durant els anys 2012 i 2013, des del projecte "Treball als barris" s'ha donat suport especial a la **rehabilitació i adequació d'espais** i al mateix teixit social del barri, que promouen l'equipament de Can Batlló, un dels espais més emblemàtics d'ús social del barri de la Bordeta.







***Comité d'Avaluació
i Seguiment***

////////////////////



5

Comité d'Avaluació i Seguiment

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Barris de la Bordeta

Per tal de fer un seguiment periòdic de l'estat de desenvolupament del projecte, la Llei de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial va preveure, segons l'art. 12 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, la formació d'un comitè d'avaluació i seguiment que reunís en un mateix òrgan la Generalitat, l'Ajuntament i representants del teixit social (associacions de veïns, comerciants, entitats) dels barris.

El Comitè és l'instrument de gestió que dissenya, rep els recursos i executa el programa del Pla de Barris. En la rehabilitació d'àrees urbanes, el millor nivell de gestió, per la seva proximitat amb els ciutadans i el coneixement de la realitat, és el govern local, però, en el cas de la rehabilitació integral, és necessari disposar d'un mecanisme de coordinació que integri els tres nivells afectats: la Generalitat, l'Ajuntament i el conjunt format per les entitats veïnals i els agents socials i econòmics.

El Comitè d'Avaluació i Seguiment neix amb quatre funcions fonamentals:

1. Establir mecanismes de coordinació.
2. Avaluar els informes preceptius de seguiment.
3. Promoure processos de participació ciutadana
4. Elevar els projectes a la Comissió d'Inspecció del Programa.

Les sessions del Comitè s'han celebrat amb periodicitat anual:
15 d'octubre de 2008
24 de novembre de 2009
1 de juliol de 2010
10 de maig de 2011
16 de maig de 2012
Tancament: 10 de desembre de 2013

Representants que han assistit a alguna de les sessions:

EN REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ferran Brea, delegat territorial del Govern (2013)
Salvador Jorba Nadal, delegat territorial del Govern (2011-2012)
Amand Calderó, representant de la Delegació Territorial del Govern

Departament de Territori i Sostenibilitat*

Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana
Oriol Nel·lo, secretari de Planificació Territorial
Ramon Botey, cap de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris
M. Jesús Mier, subdirectora general d'Arquitectura i Millora d'Àrees Urbanes
Francesc López, relacions externes de REURSA
Montse Grau, tècnica de l'Oficina de Gestió del Programa Treball als barris

Departament de Treball

Montserrat Mirabent, directora dels Serveis Territorials de Programes del SOC

Departament de Governació i Administració Pública

Víctor Gurri, cap del Serveis Territorials de Cooperació Local a Barcelona

Departament de Medi Ambient i Habitatge*

Xavier Anzano
Joan Batlle, director de la Unitat Operativa d'Habitatge Social

* El Departament de Territori i Sostenibilitat substitueix l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com el Departament de Medi Ambient i Habitatge.



EN REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Districte de Sants-Montjuïc

Jordi Martí Galbis, regidor del Districte (des de maig de 2011)

Immaculada Moraleda, regidora del Districte (fins al 2011)

Francesc Jiménez, gerent (des de maig de 2011)

Josep Sans, gerent (fins al 2011)

Josep García, gerent (fins al 2008)

Josep Cuadras, tècnic de barri de la Bordeta (des de 2009)

Jordi Reynés, responsable del programa Llei de barris (fins al 2009)

Neus Roig, cap d'Administració i Recursos

Maria Rengel, directora de Serveis de Territori (des de 2009)

Institut Municipal d'Urbanisme

Josep M. de Torres, gerent de l'IMU

Barcelona Gestió Urbanística (Bagursa)

Enric Cremades, director T. Projectes d'Intervenció Integral als Barris

Barcelona Activa

Lorena Ventura, directora de Treball de Barcelona Activa

Àfrica Cardona, directora del Programa de Treball als Barris (fins al 2012)

Esmeralda Blasi, AODL del Programa de Treball als Barris

EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS VEÏNALS, ASSOCIACIONS CIUTADANES I AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS

Josep M. Domingo, Centre Social de Sants

Josep Xarles, Centre Social de Sants

Jordi Soler, Centre Social de Sants

Just Arrizabalaga, Comissió de Veïns de la Bordeta

Enric Jara, Comissió de Veïns de la Bordeta

Rosa Pomareda, Comissió de Veïns de la Bordeta

Jordi Falcó, Comissió de Veïns de la Bordeta

Josep Pons, Comissió de Veïns de la Bordeta

Núria Vidiella, Secretariat de Sants-Hostafrancs-la Bordeta

Eulàlia Perarnau, Secretariat de Sants-Hostafrancs-la Bordeta

Oleguer Forcades, Sants3 ràdio

Nanda Botines, CEIP Perú

Altres

Alba Fort, Momentum

Principals conclusions

Les diferents sessions realitzades han permès donar raó del grau d'acompliment del programa i evidenciar les dificultats sorgides durant el procés per tal de donar-hi solució. En les diverses sessions es va constatar el gran canvi que ha suposat per al barri, tant en l'entorn físic com a nivell social, la inversió que ha suposat el Pla de Barris. No obstant això, i atesa la situació econòmica, s'ha manifestat de manera reiterada que s'ha de vetllar pel manteniment d'actuacions que permetin mantenir aquestes millores i evitar així la degradació del barri. Per tant, es pot concloure que el Pla de Barris ha representat un instrument totalment positiu i molt beneficiós per a la Bordeta, aplicant una visió integral i transversal, i que els veïns i veïnes volen continuar participant en les millores del barri, ja que així ho han constatat durant les sessions dels comitès d'avaluació i seguiment.







Pressupost

////////////////////



Pressupost previst

	PROJECTES	PRESSUPOST CONVENI
CAMP 1	Eix cívic carrer Gavà	818.000,00 €
	Eix cívic carrer Constitució	714.000,00 €
	Eix cívic carrer Olzinelles i Rossend Arus	1.492.000,00 €
	Urb. carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres	1.046.000,01 €
	Eix cívic carrer Almeria - (plaça Farga) - carrer Navarra	1.021.250,00 €
	Urbanització carrer Gayarre	402.000,00 €
	Implementació xarxa recollida soterrada de residus sòlids urbans	1.481.850,00 €
	Adquisició de sòl per al nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà"	1.254.903,04 €
CAMP 2	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	1.200.000,00 €
CAMP 3	Nou equipament municipal plaça Cal Muns	2.400.000,00 €
	Rehabilitació i ampliació de la ludoteca al carrer Constitució 2-8	1.371.000,00 €
CAMP 4	Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals	300.000,00 €
	Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis	60.000,00 €
CAMP 5	Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments mun.	450.000,00 €
	Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis	60.000,00 €
CAMP 6	Veure els barris amb ulls de dona	18.000,00 €
	Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa	40.000,00 €
	Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar	50.000,00 €
CAMP 7	Intervenció en medi obert a la Bordeta	304.000,00 €
	Espai públic: un espai cívic de convivència	105.000,00 €
	Cami escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport)	132.000,00 €
	Despeses de gestió	
CAMP 8	Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca c. Constitució	30.000,00 €
	Sistema de senyalització acústica encreuaments semaforitzats	15.000,00 €
	Total	14.765.003,05 €

Pressupost executat

	PROJECTES	TOTAL EXECUTAT
CAMP 1	Eix cívic carrer Gavà	637.532,92 €
	Eix cívic carrer Constitució	29.788,80 €
	Eix cívic carrer Olzinelles i Rossend Arus	4.018.440,78 €
	Urb. carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres	1.313.523,75 €
	Eix cívic carrer Almeria - (plaça Farga) - carrer Navarra	1.056.904,67 €
	Urbanització carrer Gayarre	296.442,72 €
	Implementació xarxa recollida soterrada de residus sòlids urbans	0,00 €
	Adquisició de sòl per al nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà"	542.815,08 €
CAMP 2	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	1.228.107,68 €
CAMP 3	Nou equipament municipal plaça Cal Muns	2.364.345,33 €
	Rehabilitació i ampliació de la ludoteca al carrer Constitució 2-8	2.027.149,18 €
CAMP 4	Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals	221.015,35 €
	Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis	8.839,20 €
CAMP 5	Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments mun.	344.543,87 €
	Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis	27.371,91 €
CAMP 6	Veure els barris amb ulls de dona	5.799,70 €
	Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa	52.999,99 €
	Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar	47.655,75 €
CAMP 7	Intervenció en medi obert a la Bordeta	228.810,72 €
	Espai públic: un espai cívic de convivència	141.122,71 €
	Cami escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport)	114.913,03 €
	Despeses de gestió	15.762,00 €
CAMP 8	Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca c. Constitució	29.821,43 €
	Sistema de senyalització acústica encreuaments semaforitzats	11.296,48 €
	Total	14.765.003,05 €





CONVENI PREVISIÓ 2007	CONVENI PREVISIÓ 2008	CONVENI PREVISIÓ 2009	CONVENI PREVISIÓ 2010	CONVENI PREVISIÓ 2011
0,00 €	818.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	157.000,00 €	557.000,00 €	0,00 €
0,00 €	137.000,00 €	617.500,00 €	737.500,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.343,92 €	986.656,09 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	521.250,00 €
402.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	310.384,80 €	1.171.465,20 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.254.903,04 €
0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €
0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	1.750.000,00 €
0,00 €	71.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €
0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
681,92 €	29.156,88 €	140.161,20 €	76.000,00 €	58.000,00 €
0,00 €	24.000,00 €	52.500,00 €	28.500,00 €	0,00 €
0,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
402.681,92 €	1.536.156,88 €	2.684.546,00 €	5.070.809,12 €	5.070.809,13

EXECUTAT 2007	EXECUTAT 2008	EXECUTAT 2009	EXECUTAT 2010	EXECUTAT 2011	EXECUTAT 2012	EXECUTAT 2013
0,00 €	637.532,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	12.388,80 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.133.878,40 €	2.864.926,90 €	19.635,48 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.842,21 €	1.108.681,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.987,62 €	62.479,56 €	935.437,49 €	0,00 €
0,00 €	296.442,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	38.986,37 €	503.828,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.053,17 €	611.217,23 €	129.997,44 €	136.839,84 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.291,85 €	343.958,56 €	1.582.000,16 €	314.094,76 €
0,00 €	10.208,00 €	169.896,00 €	1.470.220,64 €	172.629,48 €	204.195,06 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.015,35 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.839,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.358,99 €	155.184,88 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.828,67 €	2.543,24 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.799,70 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	4.999,99 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	22.655,75 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	24.138,40 €	93.917,65 €	86.419,19 €	23.313,48 €	1.022,00 €
0,00 €	0,00 €	27.506,71 €	32.472,74 €	59.048,41 €	22.094,85 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.719,00 €	49.851,82 €	47.342,21 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.762,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.821,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.296,48 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	956.572,44 €	297.927,48 €	3.864.030,41 €	4.738.486,09 €	3.331.586,49 €	1.434.117,36 €



AREA DE JOG INFANTIL

Este equipamento é destinado ao uso exclusivo dos menores de 12 anos. É proibido o uso de bicicletas, patinetes, skate e outros equipamentos não autorizados.

Os pais ou responsáveis devem acompanhar os filhos durante o uso do equipamento.

Proibido fumar, beber e jogar lixo no parque.



*Inversions
complementàries*

////////////////////

7

Inversions complementàries



Altres inversions complementàries

De la previsió econòmica inicial del projecte, que s'elevava a 14.765.003,05 €, s'ha executat totalment el pressupost amb data de tancament a 15 d'octubre de 2013.

Els eixos principals d'inversió han estat la millora de carrers i equipaments públics, l'impuls d'activitats socioculturals i dinamitzadores del comerç i el teixit associatiu, així com la

rehabilitació d'edificis privats i la supressió de barreres arquitectòniques.

Amb aquestes inversions, en el període 2007-2013 se n'han efectuat d'altres no justificades dins el marc de la Llei de barris.

ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS

ANY EXECUCIÓ

IMPORT

URBANITZACIÓ

Certificacions de la urbanització del c/ Olzinelles, des del carrer Gavà fins al c/ de Sants, del c/ Rossend Arús, del c/ Ibèria i del c/ Almeria, no incloses en la Llei de barris	2010-2012	523601,40 €
---	-----------	-------------

EQUIPAMENT

Certificacions de la construcció de la 1a fase de l'edifici d'equipaments Cal Muns destinat a residència per a discapacitats intel·lectuals i de centre d'atenció diürna "La Llar" no incloses en la Llei de barris	2011-2012	35.654,43 €
---	-----------	-------------

CAN BATLLÓ

Obres de millora 2012-2013	2012-2013	302.718,06 €
Servei de vigilància (2013-2014)	2013-2014	196.224,00 €

EXPROPIACIONS

Expropiació finca carrer Tort, 13 (1r 1a)	2009	5.301,22 €
Expropiació finca carrer Cuyàs, 2-4	2010	130.745,54 €
Expropiació finca carrer Navarra, 11-13	2011	2.872.923,58 €
Expropiació finca carrer Cuyàs, 16	2012	155.079,27 €

ENDERROC

Certificacions de la urbanització del carrer Gayarre no incloses a la Llei de barris	2007	124.610,73 €
Certificacions de la urbanització del carrer Gavà no incloses a la Llei de barris	2007	180.522,98 €
Certificacions del poliesportiu La Farga no incloses a la Llei de barris	2007	445.550,00 €
Enderroc d'uns edificis i naus industrials, amb el consegüent tractament de les mitges veïnes al carrer Olzinelles, 73-79	2008	105.999,99 €
RRPP I AATT	2008-2011	616.421,20 €
Enderroc de l'edifici del carrer Almeria, 9-11	2010	196.846,81 €
TOTAL		5.892.199,21 €



AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA, ADMINISTRACIÓ CENTRAL

AERI de Sants. Ajuts a la rehabilitació d'edificis i oficina de l'habitatge	2008-2010	3.028.286,90 €
AERI de Sants: urbanització dels carrers de Sants, Bonveí, Autonomia, Eusebi Planes, Premià; adequació de passos de Badal i pas inferior de Riera de Tena	2009	3.288.596,00 €
AERI de Sants: urbanització del c/ de Sants, Melcior de Palau, Enric Vegès i Guitard i actuacions en diferents mitgeres (Riera Blanca, 139; Constitució, 120; rambla Badal, 188)	2010	2.827.119,67 €
TOTAL		9.144.002,57 €

AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA EDUCACIÓ

Construcció d'una escola bressol i d'uns serveis educatius a un edifici de planta baixa i 3 plantes	2009-2010	3.345.266,52 €
---	-----------	----------------

TREBALL AL BARRIS

Aportació del SOC i de Barcelona Activa	2007-2013	577.268,49 €
TOTAL		3.922.535,01 €

GENERALITAT DE CATALUNYA EQUIPAMENT

CAP de la Bordeta	2012-2014	5.463.333,20 €
TOTAL		5.463.333,20 €

INVERSIÓ PRIVADA*

Rehabilitació de façanes, cobertes, enderrocs i altres obres	2007-2013	1.724.763,00 €
TOTAL		1.724.763,00 €

INVERSIÓ INDIRECTA+ INVERSIÓ INDUÏDA EN REHABILITACIÓ

Segons estudi realitzat per l'Institut Cerdà

Amb obres incloses al Pla de Barris	1.178.099,59 €
Amb obres complementàries al Pla de Barris	137.618,84 €
TOTAL	1.315.718,43 €
	27.462.551,42 €

ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS NO INCLOSES

Reparcel·lació Can Batlló (Constitució)	11.800.000,00 €
---	------------------------

* Dades extrapolades del barri de Trinitat Vella.



Can Batlló: una experiència única

El recinte fabril de Can Batlló va ser construït per l'enginyer Juan A. Molinero a finals dels anys 70 del segle XIX i les seves naus ocupen una extensió molt significativa al barri de 43.700 metres quadrats. En la seva època de màxima esplendor, durant la dècada dels anys 20 del segle passat, a la fàbrica hi havia més de 1.000 treballadors, dues centrals de vapor i 900 telers. A partir de l'any 1964 la fàbrica va cessar la seva activitat, els locals van ser ocupats per diverses indústries i el complex es va anar venent a diverses immobiliàries.

L'any 1976 en el PGM es van planificar els metres quadrats destinats a zona verda i a equipaments, fet que va provocar la creació d'un moviment dins el teixit associatiu del barri per reivindicar l'ús públic d'aquestes zones per al barri de la Bordeta. Aquestes reivindicacions van topar frontalment amb la voluntat dels propietaris, els quals formaven majoria a la Junta de Compensació que es va formar, fet que va provocar que el projecte quedés encallat durant més de 30 anys.

Entre els anys 2009 i 2011 s'aconsegueix la cessió per part de la propietat privada d'alguns solars per a ús d'estacionament de cotxes i per a usos provisionals d'entitats del barri, mitjançant un conveni signat el 9 de juny de 2011.

Coincidint amb el canvi de govern municipal hi ha un canvi del sistema urbanístic, que passa del sistema de compensació al de cooperació, fet que possibilita l'acord amb la propietat privada del recinte. Aquest fet va permetre el desencallament definitiu d'una situació que semblava impossible de canviar.

Al mateix temps que s'inicien les primeres indemnitzacions a petits propietaris i es reallotgen indústries, es procedeix a cedir de manera anticipada locals de naus industrials per a usos veïnals, com el Bloc 11 de dins del recinte i el Bloc 1 del carrer Amadeu Oller per a magatzem del Banc d'Aliments.

L'11 de juny de 2011 els veïns i veïnes entren al recinte per primera vegada i a partir d'aquell moment es treballa colze a colze





entre l'Ajuntament i una comissió de veïns, que s'encarrega de la gestió dels primers locals del Bloc 11. Alhora es presenta per part de la plataforma de Can Batlló un ventall d'avantprojectes de propostes d'utilització de les diverses naus de la zona.

Les primeres activitats que estan funcionant de manera autogestionada al recinte són la biblioteca, un auditori per a concerts i un espai-punt de trobada, mentre que s'estan adequant altres locals per tal de possibilitar diversos usos a projectes que es van consensuant.

La plataforma de Can Batlló aglutina gairebé 200 persones i les actuacions a proposar a l'Ajuntament i a fer es decideixen de manera assembleària. A tall d'exemple, un dels projectes importants que s'estan treballant és el "Projecte Espai per a Iniciatives d'Economia Social", que compta amb l'assessorament de Barcelona Activa.

A més, durant l'any 2013 s'han executat els primers enderrocs i s'està planificant la construcció dels primers pisos de protecció oficial (UP4 i UP8), que es preveu iniciar dins el primer trimestre de 2014.

Can Batlló s'ha dividit en 3 sectors:

- el sector 1, amb actuacions que s'han pogut anar desenvolupant gràcies a projectes autogestionats pel teixit associatiu
- el sector 2, que es troba pendent de definició d'ús per part de la Generalitat, en concret del Bloc 8, la nau central, que és la peça clau que podria desencallar urbanísticament aquesta zona
- el sector de Magòria, la gestió del qual depèn de la Generalitat i on s'ha previst una zona esportiva

L'actual Bloc 11 del complex de Can Batlló és ja una realitat i alhora una mostra que amb la voluntat d'entitats i associacions i la seva capacitat de dissenyar i gestionar projectes en benefici de la comunitat, i el compromís d'una administració local decidida a fer realitat allò que fa anys era un simple somni, és possible aconseguir objectius que facin del barri de la Bordeta un model de treball, una entesa harmònica entre veïns i veïnes, entitats i administració local.







**Avaluació d'impactes
i conclusions**

////////////////////

8

Avaluació d'impactes

A mitjans 2013 es va procedir a realitzar una enquesta entre les veïnes i veïns del barri, per tal de conèixer la seva opinió sobre la tasca desenvolupada durant els anys d'execució de la Llei de barris.

De la mostra de 59 veïns enquestats del barri de la Bordeta, una majoria de la població enquestada, el 52%, es situa mes enllà dels 65 anys i gairebé la totalitat són nascuts a Catalunya.


Pel que fa al nivell formatiu, un 31,3% tenen estudis bàsics d'EGB i ESO, mentre que un 36,21% tenen estudis superiors. El 49% dels enquestats afirmen sentir-se bastant satisfets de viure al barri i un 53% creu que la vida al barri en els darrers anys ha millorat bastant. Un 63% dels veïns enquestats no anirien a viure fora del barri i principalment asseguren que romandrien al barri majoritàriament per les relacions personals. Tanmateix, la convivència és l'aspecte més ben valorat entre els enquestats.

Per acabar, un 42% afirma que sí coneix el Pla de Barris i un 58% reconeix que l'Ajuntament està treballant per millorar el barri.




Enquesta


1) Està satisfet de viure al barri?



2) Creu que la vida al barri en els darrers anys ha millorat?




3) Creu que la vida al barri millorarà en els propers anys?







4) Si pogués, aniria a viure fora del barri?



a. Per quins motius es quedaria a viure al barri?



b. Per quins motius marxaria del barri?






5) Edat

Edat	Nre.	%
16 - 25	1	1,7%
26 - 44	8	13,6%
45 - 55	16	27,1%
56 - 64	2	3,4%
Més de 65	31	52,5%
NC	1	1,7%
Total	59	98,3%

6) Sexe


Sexe	Nre.	%
Home	25	42,4%
Dona	33	55,9%
NC	1	1,7%
Total	59	100,0%

7) Valori de l'1 al 10 els següent aspectes.






8) Situació laboral






9) Nivell formatiu






10) Lloc de naixement






11) Coneix el Pla de Barris?



12) Creu que l'Ajuntament porta a terme accions per millorar el barri?





Conclusions

La memòria que teniu a les mans neix amb la intenció d'explicar les principals actuacions desenvolupades al barri de la Bordeta en el període 2007-2013 en el marc del Pla de Barris, així com de deixar constància de la transformació i la millora que ha viscut el barri gràcies a la voluntat i l'esforç de totes les persones implicades.

Aquest projecte d'intervenció integral ha permès actuar urbanísticament i socialment en un barri històricament fràgil, situat en l'àmbit històric ciutadà anomenat Sants-Hostafrancs-la Bordeta. Des del 2007, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han aportat recursos conjuntament, oferint l'oportunitat de millorar i actualitzar el barri de la Bordeta durant un període de sis anys.

El projecte inicialment presentat i aprovat preveia 23 intervencions, de les quals 15 corresponien a l'àmbit urbanístic i 8 a l'àmbit social i de desenvolupament econòmic, tot i que la implementació de la xarxa de recollida de residus sòlids urbans no es va poder desenvolupar a causa de l'alta complexitat tècnica requerida. Les intervencions desenvolupades s'agrupen en 4 grans eixos: la millora de l'espai públic, la provisió o reforma d'equipaments, la campanya de rehabilitació i/o millores d'edificis d'habitatges privats i els programes de millores socials i econòmiques.

Pel què fa a l'espai públic, el projecte inicial proposava intervenir en 8 àmbits urbanístics que finalment s'han materialitzat en la urbanització i millora de 13 carrers del barri. També s'han arranjat 2 espais urbans per a l'estacionament provisional de vehicles mitjançant l'expropiació d'una casa afectada al carrer Cuyàs 16 i del solar ubicat al carrer Moianès 17. A més, s'han millorat trams de vorera dels carrers Noguera Ribagorçana i Bertomeu Pi, aquest últim molt important perquè forma part del camí escolar de la Bordeta. Així mateix, s'ha millorat l'accessibilitat a la ludoteca i s'ha instal·lat senyalització acústica per a invidents als semàfors.

Carrers urbanitzats

- c/ Gavà
- c/ Constitució
- c/ Vilassar
- c/ Olzinelles
- c/ Maria Victòria
- c/ Fernández Duró
- c/ Rossend Arús
- c/ Ibèria
- pl. Ibèria
- c/ Almeria
- c/ Baró de Griñó
- c/ Ferreria
- c/ Noguera Pallaresa

En relació amb la provisió i millora d'equipaments per a l'ús col·lectiu, el Pla de Barris ha permès la rehabilitació i ampliació de l'antiga ludoteca d'Olzinelles, mitjançant l'expropiació i enderroc de l'edifici adjacent, fet que representa una gran aportació al barri, no només per la modernització dels espais de la ludoteca, sinó perquè amb la seva ampliació s'ha permès programar activitats intergeneracionals d'interès social, cívica i pedagògica en col·laboració amb el Programa de Gent Gran. L'edifici de nova construcció de Cal Muns, format per 1.600 m² aproximadament i de planta baixa més 6 plantes, ofereix al barri un equipament destinat a les persones amb problemàtiques psíquiques, que serà gestionat en una propera fase per la Fundació Sant Pere Claver. A més, en la millora dels equipaments s'ha apostat per garantir l'accés universal a les tecnologies de la informació i comunicació i fomentar els criteris de sostenibilitat i les energies renovables.

Durant la campanya de rehabilitació dels edificis amb elements col·lectius comuns s'ha treballat per resoldre els problemes d'habitabilitat i estabilitat estructural dels edificis i habitatges del barri de la Bordeta, juntament amb ajuts a l'aplicació de les noves tecnologies i a la instal·lació de plaques solars i millores d'aïllament tèrmic dels edificis, millorant així les condicions dels edificis d'habitatges i la imatge del barri i els seus entorns.



Pel què fa a l'àmbit social, cultural i de desenvolupament econòmic de barri s'han desenvolupat una gran varietat de projectes, com ara el taller anomenat "Viure els barris amb ulls de dona", on un grup de dones veïnes del barri i professionals de l'arquitectura van estudiar un projecte urbanístic concret per tal d'incorporar la visió de gènere en el Pla de Barris. S'ha ofert un servei al barri d'informació i assessorament en situacions de violència de gènere a través del Col·lectiu Escletxa, que es va oferir un any més de l'inicialment previst per l'alt nombre d'atencions realitzades. En el projecte "Temps de barri, temps compartit" es van obrir escoles més enllà de l'horari escolar per tal que els infants i els pares compartissin experiències en el camp de la sostenibilitat, del civisme o de la multiculturalitat. S'han realitzat intervencions en el medi obert per a la promoció de l'espai públic com a espai de convivència i relació, amb la participació d'educadors de carrer fent tasques adreçades especialment a la població infantil i juvenil i a fomentar el civisme, sense perdre de vista la contínua relació amb el teixit associatiu del barri per tal de buscar la implicació de la comunitat en la resolució dels conflictes detectats.

També s'ha inaugurat el camí escolar de la Bordeta, sens dubte una millora important per al barri, on han participat 6 escoles del barri i que s'ha estès pel barri aprofitant la renovació urbanística de molts carrers convertits en plataforma única per tal de donar preferència als vianants i escolars en favor d'un barri pacificat de trànsit amb zones de 30 km/h i de 10 km/h.

Finalment, cal destacar el projecte "Treball als barris" impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i gestionat per Barcelona Activa, projecte complementari al de la Llei de barris, el qual ha donat suport a la inserció laboral de veïns i veïnes del barri oferint la possibilitat de participar en programes de professionalització en diferents camps com el sector del comerç, els educadors de carrer o participant en l'adequació i millora de les naus industrials de la zona de Can Batlló.

Gràcies a l'impuls del Pla de Barris i a la dinàmica de transformació urbanística i de programació i promoció social, la Bordeta s'ha pogut beneficiar d'inversions complementàries per impulsar intervencions paral·leles a la transformació urba-

nística que s'està duent a terme a la zona de Can Batlló, amb l'adequació i condicionament de l'anomenat Bloc 11 com els enderrocs, indemnitzacions i adequació del nou espai públic dins el complex industrial de Can Batlló, un procés urbanístic importantíssim i de gran relleu, ja que es tracta d'espais industrials llargament reivindicats i que passaran a tenir diversos usos en benefici del barri.

També s'han realitzat altres intervencions complementàries, com ara la reforma urbanística de 6 carrers més (Navarra, Juan Bravo, Bonaventura Pollés, Pomar, Sant Baltasar i Riera de Tena), la inauguració de la nova escola bressol Guinbó al carrer Olzinelles i l'inici de la construcció del nou CAP de la Bordeta. Al mateix temps s'ha invertit en la transformació urbanística que s'està duent a terme a la zona de Can Batlló amb l'adequació i condicionament de l'anomenat Bloc 11, i diversos locals del mateix Bloc.

En resum, cal destacar que les actuacions i intervencions que s'han fet i que s'estan fent al barri de la Bordeta representen una inversió molt positiva si contemplem la transformació urbanística que ha sofert el casc antic del barri en aquest període. A més, el Pla de Barris ha reforçat les sinergies de treball conjunt entre el teixit associatiu i el veïnat i les voluntats polítiques i, el que és més important, deixa el camí fet per tal que es segueixi apostant, tot i els temps de crisi que estem patint, per un model de transformació urbanística integrador i cohesionador, on aquestes sinergies i aquesta col·laboració es continuaran desenvolupant.

INVERSIÓ DIRECTA	
DE LA LLEI DE BARRIS	14.765.003,05 €
INVERSIONS	
COMPLEMENTÀRIES	27.462.551,42 €
TOTAL D'INVERSIONS	
2007-13	42.227.554,47 €





1. Projectes urbanístics i d'equipaments

- 1 Eix cívic del carrer Gavà
- 2 Eix cívic del carrer Constitució
- 3 Eix cívic del carrer Olzinelles, Rossend Arús, Ibèria, la Plaça Ibèria i el carrer Maria Victòria
- 4 Eix cívic dels carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres
- 5 Eix cívic del carrer Almeria
- 6 Eix cívic del carrer Gayarre
- 7 Adquisició de sòl per a nou espai públic (Cuyàs-Moianès-Gavà)
- 8 Nou equipament municipal a la plaça Cal Muns
- 9 Rehabilitació i ampliació de la ludoteca del carrer Olzinelles
- 10 Adequació d'espai noves tecnologies en nous equipaments municipals
- 11 Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments municipals
- 12 Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca del carrer Olzinelles
- 13 Sistema de senyalització acústica als encreuaments semaforitzats

2. Rehabilitació d'edificis privats ●

3. Programes socials

- a Veure els barris amb ulls de dona
- b Punts d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa
- c Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar
- d Intervenció en medi obert a la Bordeta
- e Espai públic: un espai de convivència
- f Camí escolar a la Bordeta

Crèdits

Edició

Districte de Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104, pl. baixa
08014 Barcelona
Tel.: 932 915 282
www.bcn.cat/sants-montjuic

Fotografia

Districte de Sants-Montjuïc
Mireia Robert, Enric Cremades

Disseny gràfic i maquetació

Imagina Comunicació

Impressió

Ediciones Gráficas Rey

Correcció lingüística

Marc Alba Romà

Dipòsit legal

B.6022-2014



